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ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-
научной и технологической направленностей«Точка роста»

	№
	Наименование мероприятий
	Результат
	Сроки
	Фактическое исполнение

	1
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста:
Правовое обеспечение
создания и функциониро- вания Центра роста:
-издание приказа о создании Центра;
-утверждение Положения о деятельности Центра;
-назначение руководителя Центра;
-утверждение плана первоочередных
мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию
Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
	Приказ директора о создании в
соответствии с методическими рекомендациями
	
март
	 

	2
	Утверждение медиа- плана по информационному
сопровождению создания Центра
	Приказ директора
	март
	выполнено

	3
	Создание Интернет-
странички на сайте школы
	Страничка на сайте
	март
	 

	4
	Согласование дизайн- проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования
	Дизайн-проект
	март
	
выполнено

	5
	Согласование проекта
зонирования Центра с Управлением образования
	Проект зонирования
	март
	выполнено



	
	
	
	
	

	6
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей "Физика», «Биология»,
«Химия»: 1.формирование штатного расписания Центра; 2.Обеспечение участия
педагогов и сотрудников в повышении
квалификации на онлайн-платформе; 3.Обеспечение участия
педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах
переподготовки кадров.
	Приказ директора школы об утверждении штатного
расписания
	апрель
	Свидетельства о повышении

	7
	Закупка, доставка и
наладка оборудования:
-подготовка технического задания согласно
рекомендуемого
инфраструктурного листа;
-объявление конкурсных закупочных процедур;
-косметический ремонт, приведение площадок образовательных
организаций в соответствие
с фирменным стилем«Точка роста»
	Государствен- ные
(муниципаль- ные)контракты на поставку оборудования
	
	выполнено

	8
	Разработка и утверждение плана Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
	
	Июнь- июль
	выполнено

	9
	Завершение
косметических ремонтов, приведение Центра в
соответствие брендбуку
	Отчет директора
	август
	выполнено

	10
	Организация набора
детей, обучающихся по программам Центра
	Приказ директора о
зачислении
	сентябрь
	Списки учащихся



	
	
	
	
	

	11
	Открытие Центра в
единый день открытия
	Информацион- ное освещение в СМИ
	сентябрь
	 

	12
	Мониторинг реализации
мероприятий дорожной карты
	Отчет
руководителя Центра
	Ежемесяч но
	Выполняется

	13
	Ежеквартальный отчёт
	Отчет
руководителя Центра
	Каждый квартал
	раз в квартал
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  ПЛАН   первоочередных   мероприятий   (дорожная   карта)   по   созданию   и   функционированию   Центра образования   естественно -   научной   и   технологической   направленностей«Точка   роста»    

№  Наименование   мероприятий  Результат  Сроки  Фактическое   исполнение  

1  Организационные   мероприятия   по   созданию   Центра   роста:   Правовое   обеспечение   создания и функциониро -   вания   Центра   роста:   - издание приказа о   создании   Центра;   - утверждение   Положения   о   деятельности   Центра;   - назначение   руководителя   Центра;   - утверждение   плана   первоочередных   мероприятий   (дорожной   карты) по созданию и   функционированию   Центра;   -   разработка   и   утверждение   должностных инструкций   сотрудников   Центра.  Приказ   директора о   создании   в   соответствии с   методическими   рекомендациями    март     

2  Утверждение медиа -   плана   по   информационному   сопровождению   создания   Центра  Приказ   директора  март  выполнено  

3  Создание   Интернет -   странички   на   сайте   школы  Страничка на   сайте  март     

4  Согласование дизайн -   проекта Центра «Точка   роста» с Управлением   образования  Дизайн - проект  март    выполнено  

5  Согласование   проекта   зонирования Центра с   Управлением   образования  Проект   зонирования  март  выполнено  

